



喀什地区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

2023.11.20

序号	县市	项目名称	项目类别	建设地点及主要内容	本年度计划投资(万元)	整合资金安排情况(万元)					资金支出(万元)	资金支出率(%)	项目建设情况														解决就业人数	责任单位	项目批次	计划完工时间			
						合计	财政衔接推进乡村振兴补助资金	其他涉农整合资金	地方政府一般债券资金	地县资金			其他资金	未开工	已完成实施方案	已下发启动通知书	已完成前期设计	已完成设计审查	已挂网招标	已完招投标	已签订合同	已开工建设	已完工	已竣工验收	已投入使用	当前形象进度(%)					是否完成审计决算	资产是否移交	存在的问题
<b>岳普湖县</b>						<b>38340.64</b>	<b>38340.64</b>	<b>31469.60</b>	<b>1138.74</b>	<b>5500.00</b>	<b>232.30</b>	<b>35363.19</b>	<b>92.23%</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>9</b>		<b>3474</b>						
1	岳普湖县	设施农业产业示范园建设项目	产业发展	总投资：3680万元 建设内容：新建300㎡拱棚821座，1080㎡温室30座、维修900㎡温室9座，并配套拱棚，温室道路建设、供水电系统、沉砂池及附属设施。 建设标准：新建821座拱棚资金2000万元，温室资金180万元，附属设施及配套资金1500万元。 项目效益：项目建成后，固定资产量化到村集体所有，由资产收益村租赁给企业负责运营管理、维修、维护，合同签订时间2-10年，每年按照固定资产综合收益率不低于5%的比例进行资产收益，运营中可根据适当调整。收益资金主要用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力的脱贫人口、监测对象，培育扶贫产业、维护公共基础设施、发展村级公益事业、激发群众脱贫致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。	3470.00	3470.00	3470.00				3193.20	92.02%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	第一标段预算中、第二标段审计决算完毕	否		45	农业农村局	第一批		
2	岳普湖县	西梅、桃树等经济苗木采购项目	产业发展	项目总投资：904万元 建设内容：西梅、杏李两年生直径1.5厘米50万株，单株15元，750万元；桃树两年生直径1.5厘米10万株，单价15.4元，154万元。 建设标准：西梅苗、杏李苗15元/株，桃树苗木15.4元/株。	836.00	836.00	685.55	150.45			836.00	100.00%	否	是	是	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	不需要	不需要			农业农村局	第一批	
3	岳普湖县	农业生态园建设项目	产业发展	总投资：2900万元 建设内容：实施1.17万亩低压管道及配套土地平整，改建道路0.2km，防渗渠道2.21km、及配套附属设施建设。 建设标准：土地平整及低压管道2307元/亩、道路1.2万元/公里、渠道90万元/公里。	2752.33	2752.33	2752.33				2443.40	88.78%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否		20	农业农村局	第一批		
4	岳普湖县	喀什地区肉牛全产业链基地建设(一期)	产业发展	总投资：8.59万元 建设内容：新建凉棚22栋(40656平方米)，辅助用房225平方米、采食通道3557平方米及栏杆、草料区硬化156000平方米、青贮窖、围栏(含隔栏门)10300米、消毒池56平方米、水电路消防等附属配套设施，以及采购设备、牛833头等。 项目效益：项目建成后，固定资产量化到村集体所有，由资产收益村租赁给企业负责运营管理、维修、维护，合同签订时间2-10年，每年按照固定资产综合收益率不低于5%的比例进行资产收益，运营中可根据适当调整。收益资金主要用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力的脱贫人口、监测对象，培育扶贫产业、维护公共基础设施、发展村级公益事业、激发群众脱贫致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。	8.59	8.59	8.59				8.59	100.00%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否		30	农业农村局	第一批		
5	岳普湖县	养殖小区改造项目	产业发展	总投资：390万元 建设内容：对全县8个牛养殖小区提升改造，每个养殖小区安装300个牛颈夹，每个养殖小区将一个牛舍改造成母子圈，安装隔离栏每座牛舍分5栏，每座牛舍安装5个恒温饮水槽，每个养殖小区安装1个保定架。 建设标准：48.75万元/个。 项目效益：项目建成后，固定资产量化到村集体所有，由资产收益村租赁给合作社负责运营管理、维修、维护，合同签订时间为10年，每年按照固定资产综合收益率不低于5%的比例进行资产收益，运营中可根据适当调整。收益资金主要用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力的脱贫人口、监测对象，培育扶贫产业、维护公共基础设施、发展村级公益事业、激发群众脱贫致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。	390.00	390.00	390.00				345.11	88.49%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否		30	农业农村局	第一批	
6	岳普湖县	设施农业产业示范园配套基础设施中央财政以工代赈项目	产业发展	总投资：380万元 建设内容：新建日光温室10座，标准12m*90m一座，配套道路1km、电等附属设施。 建设标准：38万元/座 项目效益：项目建成后，固定资产量化到村集体所有，由资产收益村租赁给企业负责运营管理、维修、维护，合同签订时间2-10年，每年按照固定资产综合收益率不低于5%的比例进行资产收益，运营中可根据适当调整。收益资金主要用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力的脱贫人口、监测对象，培育扶贫产业、维护公共基础设施、发展村级公益事业、激发群众脱贫致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。同时项目实施中发放劳务报酬资金不低于投资的20%。	349.27	349.27	349.27				349.27	100.00%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否		25	农业农村局	第一批	

序号	县市	项目名称	项目类别	建设地点及主要内容	本年度计划投资(万元)	整合资金安排情况(万元)					资金支出(万元)	资金支出率(%)	项目建设情况													解决就业人数	责任单位	项目批次	计划完工时间							
						合计	财政衔接推进乡村振兴补助资金	其他涉农整合资金	地方政府一般债券资金	地县资金			其他资金	未开工	已完成实施方案	已下发启动通知	已完成前期设计	已完成设计审查	已挂网招标	已完成招投标	已签订合同	已开工建设	已完工	已竣工验收	已投入使用					当前形象进度(%)	是否完成审计决算	资产是否移交	存在的问题			
7	岳普湖县	现代农业产业园土地综合整治中央财政以工代赈项目	产业发展	总投资: 360万元 建设内容: 对现代农业产业园 3115.66亩土地进行综合整治。 建设标准: 1200元/亩 项目效益: 通过实施项目提高土地综合使用率、农业综合生产能力, 同时项目实施中发放劳务报酬资金不低于投资的 20%。	357.13	357.13	357.13						353.30	98.93%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否		21	农业农村局	第一批	
8	岳普湖县	色也克乡新古力巴格(10)村设施农业产业园配套设施中央财政以工代赈项目	产业发展	总投资: 380万元 建设内容: 新建日光温室 10座, 标准12m*90m一座, 配套道路1km, 水、电等附属设施。 建设标准: 38万元/座 项目效益: 项目建成后, 固定资产量化到村集体所有, 由资产收益村租赁给企业负责运营管理、维修、维护, 合同签订时间2-10年, 每年按照固定资产综合收益率不低于 5%的比例进行资产收益, 运营中可根据适当调整。收益资金主要用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力的脱贫人口、监测对象, 培育扶贫产业、维护公共基础设施、发展村级公益事业、激发群众脱贫致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。同时项目实施中发放劳务报酬资金不低于投资的 20%。	371.39	371.39	371.39						371.39	100.00%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否		26	农业农村局	第一批	
9	岳普湖县	特色林果无花果种植项目	产业发展	总投资: 2562万元 建设内容: 对计划种植16486亩高密度无花果进行补助, 一亩地定植148株无花果苗, 需采购两年生无花果244万株, 每株15元。其中岳普湖镇3村600亩, 岳普湖乡1村500亩、2村600亩、3村700亩、9村1000亩, 也克先拜巴扎镇4村600亩、5村700亩、7村800亩, 色也克乡1村800亩、4村600亩、8村500亩, 铁热木镇6村700亩、7村800亩、10村900亩, 艾西曼镇1村800亩、3村600亩、8村800亩, 阿其克乡1村500亩、3村600亩、7村800亩, 巴依阿瓦提乡1村500亩、5村700亩、6村600亩, 阿洪鲁库木乡1村400亩、2村200亩、3村186亩。 建设标准: 两年生无花果苗木 15元/株, 项目资金补助 10.5元/株	1025.65	1025.65	1025.65						1025.65	100.00%	否	是	是	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	不需要	不需要						
10	岳普湖县	牛养殖小区建设项目	产业发展	总投资: 1800万元 建设内容: 新建3座存栏量500头的牛养殖小区, 每座建设3栋900平方米的标准化棚圈, 配套实施饲草料棚、青贮窖、饲料加工间、附属功能用房、道路硬化、给排水管网、电力等附属设施。购置TMR机、精料粉碎机、干草揉丝机、电动撒料车、电动饲料拉运三轮车、饲料装载机、青贮取料车、百走式自卸清粪车等设备。 建设标准: 600万元/座 项目效益: 项目建成后, 固定资产量化到村集体所有, 由资产收益村租赁给合作社负责运营管理、维修、维护, 合同签订时间2-10年, 每年按照固定资产综合收益率不低于 5%的比例进行资产收益, 运营中可根据适当调整。收益资金主要用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力的脱贫人口、监测对象, 培育扶贫产业、维护公共基础设施、发展村级公益事业、激发群众脱贫致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。	1573.54	1573.54	1573.54						1321.67	83.99%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否		30	农业农村局	第一批		
11	岳普湖县	农业生态园基础设施配套中央财政以工代赈项目	产业发展	总投资: 320万元 建设内容: 对农业生态园 4.65km渠道进行改造防渗渠, 渠道设计流量0.2-0.5m <sup>3</sup> /s, 渠系配套建筑物86座。 建设标准: 68.82万元/公里 项目效益: 通过实施改善灌区灌溉条件, 同时项目实施中发放劳务报酬资金不低于投资的20%。	316.60	316.60	316.60						316.60	100.00%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否		42	水利局	第一批		
12	岳普湖县	岳普湖镇(3)村特色林果产业配套设施中央财政以工代赈项目	产业发展	总投资: 160万元 建设内容: 改建防渗渠2.3km, 设计流量0.2-0.4m <sup>3</sup> /s, 渠系配套建筑物38座。 建设标准: 69.57万元/公里。 项目效益: 通过实施改善灌区灌溉条件, 同时项目实施中发放劳务报酬资金不低于投资的20%。	156.68	156.68	156.68						156.68	100.00%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否		21	水利局	第一批		
13	岳普湖县	艾西曼镇(2)村农田水利设施建设中央财政以工代赈项目	产业发展	总投资: 361万元 建设内容: 改建防渗渠5.2km, 设计流量 0.5-0.9 m <sup>3</sup> /s, 配套渠系建筑物17座。 建设标准: 70万元/公里。 项目效益: 通过实施改善灌区灌溉条件, 同时项目实施中发放劳务报酬资金不低于投资的20%。	361.00	361.00	361.00						308.71	85.52%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否		48	水利局	第一批		

序号	县市	项目名称	项目类别	建设地点及主要内容	本年度计划投资(万元)	整合资金安排情况(万元)					资金支出(万元)	资金支出率(%)	项目建设情况													解决就业人数	责任单位	项目批次	计划完工时间				
						合计	财政衔接推进乡村振兴补助资金	其他涉农整合资金	地方政府一般债券资金	地县资金			其他资金	未开工	已完成实施方案	已下发启动通知书	已完成前期设计	已完成设计审查	已挂网招标	已完成招投标	已签订合同	已开工建设	已完工	已竣工验收	已投入使用					当前形象进度(%)	是否完成审计决算	资产是否移交	存在的问题
14	岳普湖县	小额贷款贴息项目	产业发展	总投资: 900万元 建设内容: 为全县7066户进行小额贷款脱贫人口、监测对象进行小额贷款贴息补助。 项目效益: 有效减少7066户脱贫人口、监测对象经济压力, 不断提升生产发展能力。	900.00	900.00	900.00				646.74	71.86%	否	是	是	不需要	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	100.00%	不需要	不需要			农业农村局	第一批	
15	岳普湖县	农村道路管护人员补助项目	就业项目	总投资: 723.6万元 建设内容: 为603名农村道路管护人员进行资金补助。 建设地点: 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 补助标准: 每人每年1.2万元	723.60	723.60	723.60				663.30	91.67%	否	是	是	不需要	不需要	不需要	不需要	是	是	是				100.00%	不需要	不需要		603	交通局	第一批	
16	岳普湖县	疆外、区外疆内务工脱贫劳动力一次性交通补助项目	就业项目	总投资: 60.55万元 建设内容: 对1830名疆外和区外疆内务工脱贫劳动力一次性交通补助, 其中疆外400名, 区外疆内1430名。 建设标准: 疆外每人620元, 区外疆内每人250元。	60.55	60.55	60.55				54.65	90.25%	否	是	是	不需要	不需要	不需要	不需要	是	是	是				100.00%	不需要	不需要		1178	人社局	第一批	
17	岳普湖县	土地平整及人居环境整治项目	乡村建设行动	总投资: 150万元 建设内容: 零散土地平整588亩, 采购无花果早黄29000株、购买垃圾船9个、修砂砾石路2.2公里。	120.00	120.00	120.00				120.00	100.00%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否			农业农村局	第一批	
18	岳普湖县	乡村振兴示范村建设项目	乡村建设行动	总投资: 5600万元 建设内容: 岳普湖乡9村: 新建污水管网6公里, 垃圾转运站4座, 公共卫生厕所改建1座, 实施零散土地平整, 林带整治, 道路修缮, 垃圾清运, 人居环境整治等。 也克先拜巴扎镇1村: 新建5座拱棚及配套附属设施设备, 改造公共卫生厕所2座, 新建垃圾转运站5座, 改造200平方米分派中心1座, 新建农村生活污水管网及配套, 特色林果种植、红枣嫁接, 实施零散土地平整, 林带整治, 道路修缮, 人居环境整治等。 艾西曼镇9村: 新建农村生活污水管网及配套, 垃圾转运站6座, 改建公共卫生厕所1座, 实施林果嫁接, 零散土地平整, 林带整治, 道路修缮, 人居环境整治等。 色也克乡5村: 对现有1座农贸市场提升改造, 新建3座垃圾转运站及配套, 新建农村生活污水处理管网及配套, 实施零散土地平整, 林带整治, 道路修缮, 水果维修, 人居环境整治等。 阿其克乡7村: 新建公共卫生厕所1座、改建公共卫生厕所1座, 新建农村生活污水处理管网及配套, 实施零散土地平整, 林带整治, 垃圾清运, 水果清淤, 废弃水果回填, 道路两侧修缮, 人居环境整治等。 铁热木镇10村: 新建垃圾转运站6座及配套, 新建农村生活污水处理管网及配套, 改造公共卫生厕所1座, 林下养殖基地改造, 实施零散土地平整, 林带整治, 道路修缮, 水果维修, 人居环境整治等。 巴依阿瓦提乡6村: 建设牛羊圈发展畜牧养殖, 新建农村污水处理管网及配套, 新建公共卫生厕所2座, 垃圾转运站7座, 实施零散土地平整, 林带整治, 道路修缮, 人居环境整治等。 阿洪鲁库木乡1村: 新建公共卫生厕所2座, 农村生活污水处理管网及配套, 垃圾转运站1座, 实施农户庭院水系改造, 零散土地平整, 林带整治, 道路修缮, 水果维修, 人居环境整治等。 补助标准: 700万元/村	5542.77	5542.77	4621.04	921.73			5473.50	98.75%	否	是	是	不需要	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否		342	生态环境局、住建局、岳普湖镇人民政府、岳普湖乡人民政府	第一批	
19	岳普湖县	乡村振兴重点示范村建设项目	乡村建设行动	总投资: 6453万元 建设内容: 岳普湖镇2村新建污水管网15公里, 天然气管网15公里, 4座垃圾转运站及配套, 改建公共卫生厕所1座, 实施零散土地平整, 林带整治, 道路修缮, 道路亮化, 发展农村庭院经济, 水系配套, 老果园改造, 果树种植, 畜禽养殖, 人居环境整治等。 岳普湖乡1村新建污水管网35公里, 天然气管网31公里, 农村生活污水处理管网及配套, 化粪池4座, 垃圾转运站6座, 改建公共卫生厕所1座, 实施零散土地平整, 林带整治, 果树种植, 道路修缮, 人居环境整治等。 补助标准: 岳普湖镇2村2280万元, 岳普湖乡1村4173万元。	4113.65	4113.65	3073.06	40.59	1000.00		3675.96	89.36%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	85.00%	否	否		81	生态环境局、住建局、岳普湖镇人民政府、岳普湖乡人民政府	第一批	11月30日

序号	县市	项目名称	项目类别	建设地点及主要内容	本年度计划投资(万元)	整合资金安排情况(万元)					资金支出(万元)	资金支出率(%)	项目建设情况													解决就业人数	责任单位	项目批次	计划完工时间					
						合计	财政衔接推进乡村振兴补助资金	其他涉农整合资金	地方政府一般债券资金	地县资金			其他资金	未开工	已完成实施方案	已下发启动通知	已完成前期设计	已完成设计审查	已挂网招标	已完成招投标	已签订合同	已开工建设	已完工	已竣工验收	已投入使用					当前形象进度(%)	是否完成审计决算	资产是否移交	存在的问题	
20	岳普湖县	低氟边销茶项目	其他	建总投资: 25.45万元 建设内容: 对全县3635户监测对象进行送茶入户补助。 补助标准: 70元/户	25.45	25.45	25.45				25.45	100.00%	否	是	是	不需要	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	不需要	不需要			统战部	第一批	
21	岳普湖县	“煤改电”工程项目	乡村建设行动	总投资: 192.24万元 建设内容: 对6个乡镇2136户脱贫人口进行“煤改电”改造工程。其中岳普湖镇1村215户、2村39户、3村214户、岳普湖乡1村9户、2村100户、4村58户、6村162户、7村5户建设、9村59户,色也克乡1村49户、2村10户、5村3户、6村222户、8村2户、11村1户、12村1户,艾西曼镇2村10户、7村162户、8村242户、9村80户、巴依阿瓦提乡3村76户、8村1户,也克先拜巴扎镇3村8户、9村184户、12村126户、13村98户。 补助标准: 900元/户	192.24	192.24	192.24				192.24	100.00%	否	是	是	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	不需要	否			住建局	第一批	
22	岳普湖县	阿其克乡农村水利基础设施建设项目	产业发展	总投资: 545万元 建设内容: 本工程共防渗改建3条支渠长6.26km;设计流量为0.3-0.9m³/s;配套渠系建筑物50座,其中节制闸11座,分水闸26座,农桥13座。 建设标准: 87.06万元/公里	464.12	464.12	464.12				422.54	91.04%	否	是	是	是	不需要	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	否	否	29		水利局	第二批	
23	岳普湖县	阿其克乡(3)村农村水利基础设施建设项目	产业发展	总投资: 320万元 主要内容: 本工程共防渗改建2条支渠长3.921km;设计流量为0.3-0.45m³/s;配套渠系建筑物8座,其中节制闸1座,分水闸1座,农桥6座。 建设标准: 81.61万元/公里。	284.45	284.45	284.45				258.19	90.77%	否	是	是	是	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	正在审计决算	否	21		水利局	第二批	
24	岳普湖县	新型农村集体经济项目	产业发展	总投资: 204万元 主要内容: 一是为岳普湖镇2村建设仓库1275平方米,8-10间,每间面积150-200平方米,资金102万元;二是为也克先拜巴扎镇3村建设“十小店铺”16间,资金102万元,建设标准: 102万元/村 项目效益: 项目建成后,固定资产量化到村集体所有,由资产收益村委托给企业(农户)负责运营管理、维修、维护,合同签订时间2-10年,每年按照固定资产综合收益率不低于5%的比例进行资产收益,运营中可根据适当调整。收益资金主要用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力的脱贫人口、监测对象,培育扶贫产业、维护公共基础设施、发展村级公益事业、激发群众脱贫致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。	204.00	204.00	204.00				167.70	82.21%	否	是	是	是	是	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	80.00%	否	否	19		岳普湖镇人民政府、也克先拜巴扎镇人民政府	第二批	11月20日
25	岳普湖县	临时性公益性岗位补助建设项目	就业项目	总投资: 611.388万元 建设内容: 为全县629名脱贫户、监测对象进行临时性公益性岗位补助,每人补助6个月 建设标准: 每人1620元/月	611.39	611.39	611.39				505.44	82.67%	否	是	是	不需要	不需要	不需要	不需要	是	是	是					100.00%	不需要	不需要	629		人社局	第二批	
26	岳普湖县	易地扶贫搬迁贷款贴息项目	易地搬迁后扶	建总投资: 224万元 建设内容: 对全县965户易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助。	224.00	224.00	224.00				224.00	100.00%	否	是	是	不需要	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	不需要	不需要			发改委	第二批	

序号	县市	项目名称	项目类别	建设地点及主要内容	本年度计划投资(万元)	整合资金安排情况(万元)					资金支出(万元)	资金支出率(%)	项目建设情况													解决就业人数	责任单位	项目批次	计划完工时间							
						合计	财政衔接推进乡村振兴补助资金	其他涉农整合资金	地方政府一般债券资金	地县资金			其他资金	未开工	已完成实施方案	已下发启动通知书	已完成前期设计	已完成设计审查	已挂网招标	已完成招投标	已签订合同	已开工建设	已完工	已竣工验收	已投入使用					当前形象进度(%)	是否完成审计决算	资产是否移交	存在的问题			
27	岳普湖县	乡镇产业园道路建设项目	乡村建设行动	总投资：1250万元 建设内容：新建14.705公里路基、路面、桥涵及附属工程。其中水泥路面实施里程长4.555公里、路基路宽度：6.5/6.0、平均每公里：85万元/公里，沥青路面实施里程长3.787公里、路基路宽度：7.0/6.0、平均每公里：110万元/公里，砂砾路面实际里程长3.363公里、路基路面宽度5.0米，平均每公里：50万元/公里，公路等级为四级。 建设标准：85万元/公里。	1250.00	1250.00	1250.00				1166.40	93.31%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否		28	交通局	第二批	
28	岳普湖县	岳普湖乡(4)村养殖小区道路建设项目	乡村建设行动	总投资：210万元 建设内容：新建四级道路1.708公里，路面为沥青混凝土或水泥混凝土路面，宽5/5.5米，配套相关附属工程。 建设标准：95万元/公里。	210.00	210.00	210.00				176.46	84.03%	否	是	是	是	是	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否		16	交通局	第二批	
29	岳普湖县	“雨露计划”项目	巩固三保障成果	总投资：900万元 建设内容：为岳普湖县脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育家庭子女2250名，进行助学补助。 补助标准：3000元/生/年	750.00	750.00	750.00				685.80	91.44%	否	是	是	不需要	不需要	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	不需要	不需要			教育局	第二批		
30	岳普湖县	岳普湖县路网改造道路建设项目	乡村建设行动	总投资：2500万元 建设内容：新建四级产业道路41.1公里，路面为沥青混凝土或水泥混凝土路面，宽3-5米，配套相关附属工程。 建设标准：60.83万元/公里。	2500.00	2500.00	500.00	2000.00			2450.68	98.03%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否		46	交通局	第二批	
31	岳普湖县	岳普湖县道路建设项目(第二批)	乡村建设行动	总投资：3800万元 建设内容：建设77.29公里村组道路，建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程。 建设标准：49.17万元/公里。	3408.54	3408.54	794.24	2500.00	114.30		3285.74	96.40%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否			交通局	第二批	
32	岳普湖县	农村畜禽粪便无害化处理厂建设项目	乡村建设行动	总投资：831.33万元 建设内容：新建农村畜禽粪便无害化处理厂200平方米，并配套相关附属设施设备等。 项目效益：项目建成后，固定资产量化村集体所有，由资产收益村租赁给企业负责运营管理，维修、维护，合同签订时间2-10年，每年按照固定资产综合收益率不低于5%的比例进行资产收益，运营中可根据适当调整。收益资金主要用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力脱贫人口，监测对象，培育扶贫产业、维护公共基础设施，发展村级公益事业，激发群众脱贫致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。	831.33	831.33	831.33				250.24	50.66%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	60.00%	否	否			生态环境局	第一批结余资金	11月30日	
33	岳普湖县	2023年岳普湖县优质棉基地建设项目	产业发展	总投资：6644.64万元(中央预算内资金3944万元，衔接资金2487.178347万元，其他资金1670.283306万元)。 建设内容：对4.14万亩优质棉基地建设项目进行提升改造，实施土地平整6095亩，高效节水35357.44万亩，防渗渠2.105km，电力配套设施等，具体为岳普湖县阿克乡0.9万亩，色也克乡0.9万亩、艾西曼镇0.44万亩，铁热木镇1.9万亩	2487.18	2487.18	2434.18	53.00			2487.18	100.00%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	85.00%	否	否		78	农业农村局	第二批结余资金		
34	岳普湖县	低压管道建设项目	产业发展	总投资：350万元 建设内容：实施2340亩低压管道、配套土地平整及附属设施建设。 建设标准：土地平整及低压管道1495.72元/亩。	350.00	350.00	350.00				282.45	80.70%	否	是	是	是	是	不需要	不需要	是	是	是	是	是	是	是	是	50.00%	正在审计决算	否		10	岳普湖乡人民政府	第二批结余资金		

序号	县市	项目名称	项目类别	建设地点及主要内容	本年度计划投资(万元)	整合资金安排情况(万元)					资金支出(万元)	资金支出率(%)	项目建设情况														解决就业人数	责任单位	项目批次	计划完工时间					
						合计	财政衔接推进乡村振兴补助资金	其他涉农整合资金	地方政府一般债券资金	地县资金			其他资金	未开工	已完成实施方案	已下发启动通知书	已完成前期设计	已完成设计审查	已挂网招标	已完成招投标	已签订合同	已开工建设	已完工	已竣工验收	已投入使用	当前形象进度(%)					是否完成审计决算	资产是否移交	存在的问题		
35	岳普湖县	2023年高标准农田建设项目-铁热木镇0.69万亩高标准农田项目	产业发展	总投资：1479.09万元（其中衔接资金398.99万元，其他资金1080.10万元） 建设内容：新建高标准农田建设面积0.69万亩，实施土地平整5353亩，高效节水5747万亩，田间道路：3.892公里，电力配套实施等	711.21	711.21	711.21				711.21	100.00%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	否	否		45	农业农村局	第三批结余资金	
36	岳普湖县	岳普湖县铁热木镇（11村）道路建设项目	乡村建设行动	总投资：408万元 建设内容：建设规模为8.495公里，路面为沥青混凝土或水泥混凝土路面及砂砾路，（其中沥青路2.254公里，水泥路0.708公里，砂砾路5.533公里）宽4-5米，涵洞8座及7.429公里换填填方工程。 建设标准：沥青路39.93万元/公里。水泥路35.31万元/公里，砂砾路15.48万元/公里，涵洞5万元/座。	408.00	408.00	317.03	25.97		65.00	407.75	99.94%	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.00%	是	否		11	交通局	第二批结余资金	